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ABSTRAK 
 
Pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdapat Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 
yang menggunakan indeks produktivitas (Koefisein tenaga  kerja) berdasarkan dari hasil 
penelitian. Indeks produktivitas menunjukan kebutuhan orang dan hari atau dengan kata lain 
menunjukan kebutuhan durasi dan tenaga kerja. Mengidentifikasi adalah proses (analisis) 
menentukan identitas, durasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan 
tenaga kerja adalah besarnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pekerjaan, maka pengertian “Mengidentifikasi Durasi dan Tenaga Kerja” adalah analisis 
penentuan atau penetapan waktu dan besarnya jumlah tenaga kerja untuk menyelesaiakan 
pekerjaan. 
Dengan menggunakan metode identifikasi berdasarkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) dapat diketahui potensi keterlambatan (Durasi minimum) dan cara memaksimalkan waktu 
penyelesaian pekerjaan (Durasi maksimum) dengan melakukan langkah untuk memaksimalkan 
berdasarkan prinsip dasar metode Network Planning, mentukan penggunaan tenaga kerja 
berdasarkan asmusi faktor pengaruh produktivitas serta mengembangkan metode penjadwalan bar 
chart untuk mengetahui waktu maksimal penyelesaian pekerjaan yang akan ditetapkan. 
Hasil penelitian pada perencanaan pekerjaan pembangunan perumahan Villa Idaman 
Boalemo menunjukan bahwa pada pekerjaan perumahan tipe 36/120 perunit durasi minimum 
adalah 265 Hari dan durasi maksimum adalah 20 hari, jumlah tenga kerja maksimal yang 
dibutuhkan berdasarkan asumsi faktor produktivitas dengan komposisi paling banyak dalam 
kelompok kerja utama adalah 32 Orang. 
 
Kata Kunci : Identifikasi, Durasi, Produktivitas, Tenaga Kerja, Pekerjaan, Konstruksi . 
 
PENDAHULUAN 
Masalah durasi pekerjaan telah menjadi 
sesuatu yang fenomenal dalam dunia industri 
konstruksi, sering kita mendengar atau 
melihat banyak pekerjaan konstruksi yang 
mengalami permasalah waktu penyelesaian 
pekerjaan (durasi) pada pekerjaan Konstruksi 
Bangunan Negara maupun pekerjaan 
Konstruksi Bangunan  Swasta/Pribadi. 
Penentuan durasi pekerjaan konstruksi yang 
tidak berdasarkan analisa teknis akan 
menimbulkan potensi masalah karena durasi 
pekerjaan dan tahapan pekerjaan tidak saling 
berkaitan atau identitas pekerjaan belum 
diketahui tetapi waktu penyelesaian pekerjaan 
telah ditentukan sehingga tidak sedikit para 
pelaksana pekerjaan konstruksi yang harus 
menanggung kerugian dan bahkan 
menangung sanksi hukum akibat 
keterlambatan pekerjaan konstruksi. 
Umumnya permasalahan keterlambatan 
pekerjaan akibat faktor tidak langsung dapat 
ditoleransi. Pada pekerjaan Konstruksi 
Bangunan Negara keterlambatan akibat faktor 
tidak langsung dapat ditolerir berdasarkan 
Peraturan yang berlaku salah satunya 
PERPRES 54 Tahun 2010 dan perubahanya, 
untuk pekerjaan Konstruksi Bangunan 
Swasta/Pribadi biasanya toleransi terhadap 
faktor tidak langsung dimasukan dalam 
perjanjian kontrak pekerjaan. 
secara teknis  desain perencaanan suatu 
konstruksi bangunan sangat berkaitan dengan 
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penentuan waktu pelaksanaan. Misalnya 
dalam perhitungan biaya pekerjaan dilakukan 
Analisas Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 
yang memperhitungkan produktivitas tenaga 
kerja untuk meyelesaiakan suatu satuan 
pekerjaan. Produktivitas tenaga kerja 
ditentukan berdasarkan hasil penelitian dan 
biasanya dalam perhitungan AHSP 
menggunakan nilai koefisen yang telah 
dibakukan dalam Standar Nasional Indonesia 
(SNI). Merencakan atau menghitung AHSP 
tidak dapat dilakukan jika gambar rencana 
tidak lengkap dan jelas. 
Salah satu pekerjaan Bangunan 
Konstruksi yang mengalami masalah waktu 
dan telah menjadi berita dibeberapa media 
masa adalah pembangunan perumahaan PNS 
Residence di Desa Lahumbo Kecamatan 
Tilamuta Kabupaten Boalemo yang 
mengalami pemutusan kontrak kerja sama 
antara pihak pelaksana pembangunan PT. 
Cipta Persada Jaya dan Perusahaan Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Boalemo 
Idaman Gorontalo sebagai pihak pemilik 
lahan, pemutusan kerja sama antara lain 
disebabkan karena keterlambatan pelaksanaan 
pembangunan yang telah menjadi ketentuan 
dalam Akta perjanjian bahwa pihak PT.Cipta 
Persada Jaya akan menyelesaikan pelaksanaan 
pembangunan perumahan dalam waktu 6 
bulan tetapi hingga pada waktu yang telah 
ditetapkan hanya 3 unit perumahan dari 50 
unit perjanjian masih dalam tahap 
pelaksanaan dan tidak ada 1 unit perumahan 
yang siap untuk dijual sehingga BUMD PT. 
Boalemo Idaman Gorontalo memutuskan 
untuk tidak lagi melakukan kerja sama dan 
akan melanjutkan Pembangunan Perumahan 
di lahan miliknya dengan perencanaan yang 
baru yaitu Proyek konstruksi pembangunan 
“Villa Idaman Boalemo”. 
Dari urian tersebut diatas maka timbul 
keinginan penulis melakukan penelitian 
dengan mengidentifikasi durasi dan tenaga 
kerja berdasarkan AHSP, agar dapat 
ditemukan identitas rencana waktu atau durasi 
pekerjaan yang tepat dan tenaga kerja yang 
dibutuhkan. Perencanaan pekerjaan 
Perumahan Villa Idaman Boalemo menjadi 
sampel yang menarik untuk diteliti karena 
pekerjaan perumahan tersebut dapat mewakili 
Pekerjaan Konstruksi Bangunan Negara dan 
Pekerjaan Konstruksi Bangunan 
Swasta/Pribadi. Untuk itu judul penelitian 
yaitu  “Mengidentifikasi Durasi Dan 
Tenaga Kerja Berdasarkan Analisa Harga 
Satuan Pekerjaan (AHSP) Pada 
Perencanaan Pekerjaan Perumahan Villa 
Idaman Boalemo” 
 
RUMUSAN MASALAH 
 
a. Berapakah waktu yang paling lama untuk 
menyelesaikan pekerjaan (Durasi 
minimum) pada perencanaan pekerjaan 
Perumahan Villa Idaman Boalemo Tipe 
36/120? 
b. Berapakah durasi yang maksimal untuk 
menyelesaikan pekerjaan (Durasi 
maksimum) pada perencanaan 
Perumahaan Villa Idaman Boalemo Tipe 
36/120? 
c. Berapakah jumlah kelompok tenaga kerja 
terbanyak yang dibutuhkan untuk 
mencapai durasi maksimum? 
BATASAN MASALAH 
a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 
yang menjadi dasar identifikasi adalah 
AHSP yang diterbitkan oleh Kementrian 
Pekerjaan Umum (PU) berdasakan hasil 
penelitian BALITBANG PU yang 
diuraikan dalam buku pedoman AHSP PU 
Tahun 2012. 
b. Metode penjadwalan serta pengendalian 
biaya menggunakan Bar Chart. 
Penjadwalan dikombinasikan dengan 
langkah-langkah dasar pembuatan metode 
Network Planning. 
c. Identifikasi Durasi rencana pembangunan 
perumahan hanya pada rencana 
pembangunan perunit rumah tipe 36/120 
bukan pada perencanaan kawasan 
perumahan atau perencanaan perumahan 
keseluruhan. 
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A. Mengidentifikasi Data-Data Primer dan 
Sekunder untuk menetapkan data 
pekerjaan proyek konstruksi. 
B. Mengidentifikasi perhitungan biaya 
pekerjaan berdasarkan AHSP PU 2012 
untuk mengetahui identitas pekerjaan dan 
menjabarkan perhitungan AHSP agar 
dapat dilakukan proses identifikasi ke 
tahapan selanjutnya serta mengetahui 
selisih biaya perbaikan atau biaya setelah 
dilakukan identifikasi. 
C. Mengetahui potensi keterlambatan dengan 
cara identifikasi durasi minimum atau 
durasi paling lama pekerjaan proyek dapat 
diselesaikan pada rencana perhitungan 
analisa biaya konstruksi atau analisa harga 
satuan pekerjaan dan rencana anggaran 
biaya. 
D. Mengelompokan pekerjaan dan 
mengurutkan pekerjaan merupakan 
langkah awal untuk memaksimalkan 
durasi pekerjaan. Pekerjaan yang dapat 
dilakukan bersamaan akan diurutkan 
kedalam susunan pekerjaan untuk 
memaksimalkan durasi yang akan 
diidentifikasi. 
E. Setelah mengelompokan dan mengurutkan 
pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan 
mengidentifikasi rencana penggunaan 
tenaga kerja berdasarkan asumsi 
pertimbangan faktor-faktor yang 
mempengaruhi produktivitas dan 
identifikasi terhadap perbandingan indeks 
koefisien tenaga kerja sebagai dasar 
perbandingan tenaga kerja untuk 
menetapkan jumlah komposisi tenaga 
kerja yang akan direncanakan secara 
efektif. Penetapan penggunaan tenaga 
kerja hanya dapat diputuskan (ditetapkan) 
setelah langkah mengidentifikasi durasi 
maksimum, karena proses identifikasi 
penggunaan tenaga kerja bergantung pada 
proses identifikasi durasi maksimum sebab 
komposisi yang efektif dan perhitungan 
perbandingan indeks prokduktivitas 
mandor dan kepala tukang terhadap 
pekerja dan tukang secara keseluruhan 
akan diketahui setelah dimasukan jumlah 
komposisi kedalam perhitungan 
identifikasi durasi maksimum.   
F. Setelah menetukan jumlah tenaga kerja 
peritem pekerjaan maka dilakukan 
identifikasi durasi maksimum untuk 
mengetahui waktu yang paling cepat 
menyelesaikan pekerjaan (Durasi 
Maksimum). Mengidentifikasi durasi 
maksimum merupakan proses adanya 
keputusan penetapan komposisi 
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penggunaan tenaga kerja. Jika dalam 
perhitungan durasi maksimum setelah 
dimasukan jumlah tenaga kerja yang telah 
ditentukan pada proses identifikasi 
penggunaan tenaga kerja menghasilkan 
indeks produktivitas yang tidak sesuai 
ketentuan atau ketetapan pada asumsi 
produktivitas tahapan identifikasi 
penggunaan tenaga kerja maka komposisi 
tenaga kerja dari hasil mengidentifikasi 
penggunaan tenaga kerja dinyatakan tidak 
tepat dan langkah penelitian kembali 
kepada tahapan (langkah penelitian) 
mengidentifikasi penggunaan tenaga kerja 
(point E) untuk merubah komposisi jumlah 
tenaga kerja. 
G. Setelah mendapatkan hasil durasi 
maksimum pada point E dan Point F, 
dilanjutkan dengan menetapkan durasi 
maksimum yang sebenarnya dengan cara 
melakukan penjadwalan hasil durasi 
maksimum setiap pekerjaan dalam bentuk 
bagan balok (Bar Chart). Jika terdapat 
pekerjaan yang perlu untuk ditambahkan 
durasi karena pertimbangan teknis dalam 
penjadwalan maka pekerjaan atau 
kelompok pekerjaan tersebut ditambahkan 
durasi sesuai penjadwalan, dengan 
demikian durasi maksimum yang 
sebenarnya adalah durasi maksimum yang 
telah dijadwalkan dalam Bar Chart. 
Penjadwalan Bar Chart juga menguraikan 
sekema kebutuhan tenaga kerja secara 
periodic berdasarkan hasil identifikasi 
durasi maksimum dan penjadwalan 
pekerjaan. 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Pengertian Manajemen Konstruksi 
sebelum mengetahui pengertian 
manajemen konstruksi perlu untuk 
mengetahui difinisi proyek konstruksi secara 
singkat menurut Imam Soeharto bahwa 
proyek konstruksi dapat diartikan sebagai 
suatu kegiatan sementara yang berlangsung 
dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi 
sumber daya tertentu untuk mencapai suatu 
tujuan. Pengertian Manajemen Konstruksi 
adalah pengelolaan perencanaan (rencana 
kerja), pelaksanaan, pengendalian dan 
koordinasi suatu proyek dari awal 
pelaksanaan pekerjaan sampai selesainya 
proyek secara efektif dan efisien, untuk 
menjamin bahwa proyek dilaksanakan tepat 
waktu, tepat biaya, dan tepat mutu (Ervanto, 
2002). 
 
B. Analisa Biaya Konstruksi 
1. Analisa Biaya Konstruksi (ABK) SNI 
2007 – 2008 
ABK SNI 2007-2008 merupakan 
penyempurnaan dari ABK SNI 2001-2002.  
ABK SNI 2007-2008 menjelaskan bahwa 
Dalam Estimasi analisa biaya konstruski 
terdiri dari Harga Pekerjaan, Harga Satuan 
Pekerjaan, Indeks Upah, dan indeks bahan. 
Alur atau langkah perhitungan dilakukan 
Seperti uraian pada bagan Estimasi Biaya 
Konstuksi ini; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sumber; Materi SNI 2007-2008) 
 
2. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) Departemen PU 2012 
Menurut Kepala Badan Litbang PU 
Graita Sutadi, dalam Sambutannya (2012) 
bahwa buku tersebut memiliki nilai 
strategis mendukung implementasi Perpres 
No 54 Tahun 2010 karena dapat dijadikan 
“tools” untuk mengukur harga satuan 
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Jumlah Tenaga Kerja x durasi 
produktif tenaga kerja 
Volume Pekerjaan 
(biaya) sehingga dalam perhitunganya 
menjadi rasional dan objektif karena dalam 
perhitunganya telah dituangkan dalam 
metoda yang baku. 
Pedoman Analisa Harga Satuan 
Pekerjaan (AHSP) PU 2012 menjelaskan 
prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam 
menganalisis harga satuan dasar upah, alat 
dan bahan, serta sebagai dasar untuk 
Analisis Harga Satuan Pekerjaan. Dalam 
pedoman AHSP menguraikan langkah-
langkah menghitung Harga Satuan Dasar 
(HSD) upah tenaga kerja, HSD alat dan 
HSD bahan, yang selanjutnya menghitung 
harga satuan pekerjaan (HSP) sebagai 
bagian dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), 
dan dapat digunakan pula untuk 
menganalisis Harga Perkiraan Perencana 
(HPP). Langkah-langkah AHSP dengan 
penjelasan atau pengertian melalui gambar-
gambar bagan yang merupakan salinan dari 
sumber Pedoman AHSP PU 2012 berikut 
ini; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Penetuan Indeks Tenaga Kerja 
Dari penelitian Yunita A. Messah, Dantje 
A.T.Sina dan Christiani C. Manubulu 
(Analisa Indeks Biaya Untuk Pekerjaan Beton 
Bertulang Dengan Menggunakan Metode SNI 
7394-2008 dan Lapangan, 2013) Analisis 
koefisien tenaga kerja ditentukan  dengan 
persamaan: 
 
Koefisen Man Hour =                                        .(1) 
 
 
 
Untuk mengetahui besar waktu produktivitas 
tenaga kerja dilakukan perhitunagan waktu 
efektif (time factor). Time factor dalam 
penelitian tersebut dalam satuan jam adalah 
    𝑡𝑢     𝑡                   ....... (2) 
 
Waktu 45 menit merujuk pada waktu efektif 
yang dinyatakan oleh G.D Oberlender dan 
R.L Peurifoy dalam buku Estimate 
Construction Costs. 
Penentuan indeks tenaga kerja pada buku 
pedoman AHSP PU 2012. Indeks tenaga kerja 
pada AHSP PU 2012 ditentukan berdasarkan 
hasil penelitian BALITBANG PU dengan 
cara pengukuran produktivitas tenaga kerja 
dalam gugus kerja tertentu (kelompok tenaga 
kerja utama). Produktivitas dinyatakan 
sebagai orang hari (OH) yang diperlukan 
untuk menghasilkan suatu satuan pekerjaan 
tersebut. Pengukuran produktivitas 
menggunakan metode “Time and Motion 
Study” dengan mengamati gerak para pekerja 
pada satuan waktu tertentu 
Dilanjutkan dengan mencatat waktu riil 
yang dibutuhkan pekerjan sebagai Waktu 
Dasar Individu (WDI), kemudian setelah 
dipertimbangkan terhadap keterampilan, 
cuaca dan kondisi kerja (normal-tidak normal) 
dicatat sebagai Waktu Normal Rata-Rata 
(WNR). Jadi WNR adalah waktu efektif rata-
rata yang dibutuhkan seseorang pada 
umumnya untuk menyelesaikan suatu satuan 
jenis pekerjaan tertentu. Dengan asumsi 
bahwa Pekerja tidak mungkin melakukan 
kegiatan secara terus menerus tanpa jeda 
maka dimasukan aspek Kelonggaran Waktu 
(KW), kelonggran waktu dibutuhkan untuk 
urusan pribadi ke toilet, beribadah, 
mereganggkan tubuh dan karena faktor 
kesulitan  pekerjaan. 
 
D. Penentuan Jumlah Tenaga Kerja 
RADIAL- juRnal perADaban sains, rekayAsa dan teknoLogi 
Sekolah Tinggi Teknik (STITEK) Bina Taruna Gorontalo 
VOLUME 4 NO. 1 
  [Mengidentifikasi Durasi dan Tenaga Kerja Berdasarkan Analisa Harga Satuan ......: Junaedi Manto]                             43 
 
 
Ibrahim (2012) telah memberikan contoh 
besarnya jumlah tenaga kerja yang diperlukan 
untuk menggali 1 M3 tanah jika indeks 
koefisen yang ditentukan adalah 0.75 Pekerja 
dan 0.25 Mandor, Maka indeks (angka) 
tersebut mempunya pengertian bahwa, 0.75 P 
bekerja bersama-sama dengan 0.025 M akan 
menghasilkan 1 M3 galian tanah dalam satu 
hari. Ibrahim (2012) Jika indeks tersebut 
dikalikan dengan faktor 1.000 meter kubik 
galian maka Perbandingan antara pekerja dan 
mandor sebagai berikut ;                   
Dengan kata lain dapat disimpulkan : 1M = 30 
P, M = Mandor dan P = Pekerja. 
 
Dalam Pedoman AHSP PU 2012 
menguraikan bahwa Jumlah jam kerja 
merupakan koefisien tenaga kerja atau 
kuantitas jam kerja per satuan pengukuran. 
Koefisien ini adalah faktor yang menunjukan 
lamanya pelaksanaan dari tenaga kerja yang 
diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan 
volume pekerjaan. Faktor yang 
mempengaruhi koefisien tenaga kerja antara 
lain jumlah tenaga kerja dan tingkat keahlian 
tenaga kerja. Penetapan jumlah dan keahlian 
tenaga kerja mengikuti produktivitas. Jumlah 
tenaga kerja tersebut relative tergantung dari 
beban kerja utama produk yang dianalisis. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 
produktivitas tenaga kerja yang dinyatakan 
oleh Soeharto (2001), antara lain : 
1. Kondisi fisik lapangan dan sarana bantu 
2. Komposisi kelompok kerja 
3. Ukuran besar proyek 
4. Kurva pengalaman  
5. Kepadatan tenaga kerja 
 
Dalam batas pagar lokasi yang nantinya 
akan dibangun instalasi proyek, yang juga 
disebut battery limits, ada korelasi antara 
jumlah tenaga kerja konstruksi, luas area 
tempat kerja, dan produktivitas. Korelasi ini 
dinyatakan sebagai kepadatan tenaga kerja 
(labor density), yaitu jumlah luas tempat 
kerja bagi setiap tenaga kerja. Jika 
kepadatan ini melewati tingkat jenuh, maka 
produktivitas tenaga kerja menunjukkan 
tanda-tanda menurun. Hal ini disebabkan 
karena dalam lokasi proyek tempat 
sejumlah buruh bekerja, selalu ada 
kesibukan manusia, gerakan peralatan, serta 
kebisingan yang menyertai. Semakin tinggi 
jumlah pekerja per area atau semakin 
sedikit luas area per pekerja, maka semakin 
"sibuk" kegiatan per area. Pada akhirnya 
akan mencapai titik di mana kelancaran 
pekerjaan terganggu dan mengakibatkan 
penurunan produktivitas. Titik ini disebut 
titik jenuh. Dalam perencanaan tenaga 
kerja, titik jenuh tersebut perlu diperhatikan 
agar jangan sampai terjadi, khususnya 
ketika ingin mengejar jadwal penyelesaian. 
Oleh karena itu, perlu direncanakan alokasi 
tenaga kerja sebanyak mungkin sehingga 
melampaui titik jenuh.  
 
Angka kepadatan tenaga kerja juga 
dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 
berikut ini 
 Kompleksitas teknis (technical 
complexity) instalasi. Semakin kompleks 
instalasi yang hendak dibangun, semakin 
banyak material dan peralatan per kaki 
persegi, sehingga mengakibatkan semakin 
terbatasnya gerak para pekerja.  
 Jenis kontrak. Pada kontrak harga tidak 
tetap, umumnya pemilik dan kontraktor 
utama tidak banyak berbeda pendapat 
mengenai angka kepadatan tenaga kerja. 
Namun, pada kontrak lump-sum seringkali 
kontraktor utama menginginkan angka 
yang lebih rendah, dalam rangka 
mengoptimalkan produktivitas tenaga 
kerja. 
 
E. Perencanaan Waktu 
Ibrahim (2012) menguraikan bahwa 
sebelum menyusun rencana kerja atau time 
schedule harus diperhatikan bagian-bagian 
pekerjaan yang terkait satu sama lain serta 
pekerjaan yang dapat dimulai tanpa 
menunggu pekerjaan yang lain selesai. Uraian 
dari rencana kerja adalah penyusunan 
program kerja sesuai dengan urutan dan 
kelompok pekerjaan. 
 
1. Prinsip Dasar Penjadwalan Netwok 
Planning 
Ada beberapa hal yang harus dilakukan 
terlebih dahulu dalam membuat metode 
jaringan kerja (Callahan 1992) yang diuraikan 
kembali dalam buku manajemen konstruksi 
(Widiasanti&Lenggogeni, 2013), yaitu : 
 Menentukan Aktivitas/Kegiatan 
 Menentukan Durasi Aktivitas/Kegiatan 
 Mendeskripsikan Aktivitas/Kegiatan 
 Menentukan Hubungan yang Logis 
 
2. Penjadwalan Bagan Balok (bar Chart) 
Barchart adalah sekumpulan aktivitas yang 
ditempatkan dalam kolom vertical, sementara 
waktu ditempatkan dalam baris horizontal. 
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No Uraian Data/Keterangan Sumber Data
1 Nama Pekerjaan Pembangunan Perumahan Villa Idaman Boalemo Tipe 36/120 Data Sekunder
2 Lokasi Pekerjaan Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta, Kab Boalemo Data Sekunder
3 Real Cost Pekerjaan Perunit Rp 80,696,275.42 Data Sekunder
4 Pelaksana PT. Boalemo Idaman Gorontalo Data Sekunder
5 Perencana CV. Obsesi Real Konsultan Data Primer
6 Waktu Pelaksanaan  6 Bulan (Kalender Kerja) Data Primer
7 Real Cost Pekerjaan Rp 4,034,813,771.00 (50 Unit) Data Primer
8 Luas Area  Keseluruhan 30.837 M2 Data Primer
9 Luas Bangunan 36 M2 Data Primer
10 Luas Kapling/Petak Lahan 120 M2 Data Primer
11 Ketersedian Tenaga Kerja >100 < 300 (Orang) Data Primer
Waktu mulai dan selesai setiap kegiatan 
beserta durasinya ditunjukan dengan 
menempatkan balok horizontal dibagian 
sebelah kanan dari setiap aktivitas. Perkiraan 
waktu mulai dan selesai dapat ditentukan dari 
skala waktu horizontal pada bagian atas 
bagan. Panjang dari balok menunjukan durasi 
dari aktivitas dan biasanya aktivitas – 
aktivitas disusun berdasarkan kronologi 
pekerjaannya. (Callahan, 1992) 
Bar Chart dibuat pertama kali oleh Henry L. 
Gant pada masa perang dunia I, sehingga 
sering juga disebut sebagai Ganttchart. Bar 
Cahart atau Ganttchart digunakan secara luas 
sebagai teknik penjadwalan dalam konstruksi. 
Hal ini karena Bar Chart memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut. 
 Mudah dalam pembuatan dan persiapanya 
 Memiliki bentuk yang mudah dimengerti 
 Bila digabungkan dengan metode lain, 
seperti kurva S, dapat dipakai lebih jauh 
sebagai pengendali biaya. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) Identifikasi adalah penentu atau 
penetapan identitas, dan mengidentifikasi 
adalah menentukan atau menetepakan 
identitas. Dengan kata lain mengidentifikasi 
merupakan proses (analisis) penentuan atau 
penetapan identitas dalam hal ini durasi dan 
tenaga kerja. Pengertian “Mengidentifikasi 
Durasi dan Tenaga Kerja” adalah analisis 
penentuan atau penetapan waktu dan besarnya 
jumlah tenaga kerja untuk menyelesaiakan 
pekerjaan. 
 
A. Mengidentifikasi Data Proyek 
                            
Gambar Tabel 1. Data Proyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Mengidentifikasi Perhitungan Biaya 
Hasil identifikasi terjadi selisih biaya  Rp 
107,407.04 . Total Biaya Data Sekunder Rp 
80,696,275.42, Hasil Identifikasi Rp 
80,588,859.38. 
Sebelum melakukan proses identifikasi durasi 
dan tenaga kerja disetiap tahapan, terlebih 
dahulu memastikan bahwa setiap pekerjaan 
memiliki identitas yang jelas dan sesuai 
dengan jenisnya. Identitas pekerjaan meliputi 
2 hal: 
1. Memiliki Volume pekerjaan dan satuan 
volume yang sesuai dengan jenis pekerjaan 
serta satuan volume yang sesuai dengan 
satuan AHSP yang akan digunakan. 
2. Memiliki indeks koefisen tenaga kerja yang 
berdasarkan pada hasil penelitian. Dalam 
hal ini memiliki indeks koefisien tenaga 
kerja yang sesuai dengan indeks koefisen 
pada AHSP PU 2012 
pada perhitungan biaya (data sekunder) 
ditemukan beberapa masalah tentang koefisen 
dan dilakukan koreksi sesuai AHSP PU 2012 
sehingga dilakukan perhitungan rencana 
anggaran kembali dan mendapatkan hasil 
tersebut. 
 
C. Mengidentifikasi Durasi Minimum 
 
 
 
 
 
 
RADIAL- juRnal perADaban sains, rekayAsa dan teknoLogi 
Sekolah Tinggi Teknik (STITEK) Bina Taruna Gorontalo 
VOLUME 4 NO. 1 
  [Mengidentifikasi Durasi dan Tenaga Kerja Berdasarkan Analisa Harga Satuan ......: Junaedi Manto]                             45 
 
 
Volume Pekerjaan 
 𝐷𝑢𝑟 𝑠   𝑛 𝑚𝑢𝑚 =  𝐾𝑜   𝑠  𝑛 𝑇 𝑛 𝑔  𝐾 𝑟𝑗  𝑥 (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚  𝑝   𝑟𝑗  𝑛)𝐽𝑢𝑚𝑙 ℎ  𝑛 𝑚𝑢𝑚 𝑇 𝑛 𝑔  𝐾 𝑟𝑗  
                                          =  
𝐾𝑜    𝑂𝑟 𝑛𝑔   𝐻 𝑟   𝑥  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚      𝑟𝑗  𝑛
1  𝑂𝑟 𝑛𝑔   
 𝐷𝑢𝑟 𝑠   𝑛 𝑚𝑢𝑚 =  𝐾𝑜   𝑠 𝑛  𝐻 𝑟   𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚      𝑟𝑗  𝑛
NO URAIAN PEKERJAAN VOL KOEF
JENIS 
TENAGA 
KERJA
ORANG - 
HARI
DURASI 
MINIMUM
1 2 3 4 5 6=(3x4)
A PEKERJAAN PERSIAPAN 7.7300
72 0.1 Pekerja 7.2000 7.2000
M2 0.005 Mandor 0.3600
53 0.01 Pekerja 0.5300 0.5300
M 0.01 Tukang Kayu 0.5300
0.001 Kepala Tukang 0.0530
0.0005 Mandor 0.0265
B. PEKERJAAN STRUKTUR 138.3638
B.1 Pekerjaan Pondasi
Galian Tanah 8.48 0.75 Pekerja 6.3600 6.3600
M3 0.025 Mandor 0.2120
Pemasangan Bowplank
Pembersihan dan Perataan 
Lahan
Jumlah Tenaga Kerja x durasi 
produktif (Minimum) Koef  Man Hour 
1 
Tabel 2. Hasil durasi minimum. 
 
 
 
 
 
 
 
Durasi Minimum adalah  waktu 
produktif  yang paling lama untuk tenaga 
kerja menyelesaikan suatu satuan pekerjaan. 
Durasi minimum didapatkan dari pengertian 
indeks koefisen tenaga kerja dengan asumsi 
kelompok tenaga kerja (Pokja) utama yang 
digunakan masing-masing berjumlah 
minimum sama dengan 1 orang. Dan 
kemudian menurunkan rumus indeks 
koefisen orang hari persamaan (1) dengan 
menggunakan pendekatan logika 
matematika. penurunan persamaan rumus 
menjadi; 
rumus durasi minimum diturunkan 
menjadi seperti berikut: 
 
 
 
 
                                                                                                                                        .(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maka persamaan durasi minimum menjadi 
Durasi minim=Koef (Hari)x Volume ....(2) 
Keterangan: 
 Koefisien tenaga kerja dikalikan volume 
jika dibahagi dengan jumlah minum tenaga 
kerja akan memiliki satuan hari dalam 
satuan volume pekerjaan. Artinya untuk 
menyelesaikan satuan volume pekerjaan 
waktu produktif paling lama  adalah 
koefisen hari dari hasil perkalian rumus 
tersebut. 
 Nilai koefisen yang diambil untuk 
merepresentasikan kebutuhan penyelesain 
waktu dalam perhitungan durasi adalah 
nilai koefisen tenaga kerja terbanyak yang 
ada dalam Pokja utama  
Untuk mengetahui waktu paling lama 
menyelesaikan seluruh pekerjaan dilakukan 
identifikasi berdasarkan rumus durasi 
minimum persamaan (2)dalam bentuk table. 
 
Tabel 3. Contoh Identifikasi Durasi Minimum 
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NO 
IVENT URAIAN PEKERJAAN
DURASI 
MINIMUM 
(HARI)
1 Pembersihan dan Perataan Lahan 7.20
2 Pemasangan Bowplank 0.53
3 Galian Tanah Pondasi 6.36
4 Urugan Pasir Pondasi 0.32
5 Pekerjaan Code Kelompok I 11.93
6 Pekerjaan Code Kelompok II 8.27
7 Pengecoran Sloof 1.96
8 Pekerjaan Code Kelompok III 0.64
9 Pekerjaan Code Kelompok IV 9.29
10 Pekerjaan Code Kelompok V 2.89
11 Pekerjaan Code Kelompok VI 4.14
12 Pekerjaan Code Kelompok VII 8.86
13 Pekerjaan Code Kelompok VIII 7.97
14 Pekerjaan Kuda-Kuda 6.36
15 Pekerjaan Konstruksi Gording 7.64
16 Pemasangan Atap Genteng Metal 6.75
17 Pekerjaan Code Kelompok IX 10.48
18 Pekerjaan Code Kelompok X 30.13
19 Pekerjaaan Code Kelompok XI 15.06
20 Pekerjaa Code Kelompok XII 8.02
21 Pekerjaan Code Kelompok XIII 16.43
22 Pekerjaan Code Kelompok XIV 4.05
Pembuatan Septicktank
Pekerjaan Code Kolompok XV 1.69
Pasir Urug 0.03
Cor Beton Tumbuk/Lantai kerja 0.34
Pekerjaan Code Kelompok XVI 2.40
Plesteran Dinding Conblok1:5 3.00
Urugan Kerikil 0.13
Pas. Ijuk 0.41
Pekerjaan Code Kelompok XVII 0.86
Urgan Tanah Perataan 0.14
23
JUMLAH 184.26
D. Mengelompokan dan Mengurutkan Pekerjaan 
 
Tabel 4. Hasil Urutan Pekerjaan 
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CODE 
KELO
MPO
URAIAN PEKERJAAN
DURASI 
MINIMU
MPas.Podasi Batu Kali/Pecah 11.925
Pemasangan Pipa PVC 150mm 0.236
DURASI MINIMUM PILIHAN 11.925
Urugan Tanah Pondasi 0.53
Urugan Tanah Lantai 1.745
Tulangan Sloof 1.19462
Tulangan Kolom Praktis 0.65527
Tulangan Kolom Teras 0.2331
Bekisting Sloof 8.268
DURASI MINIMUM PILIHAN 8.268
Urugan Pasir Lantai 0.525
Tulangan Ring Balk Teras 0.14483
Tulangan Atap Plat Beton Teras 0.63518
DURASI MINIMUM PILIHAN 0.63518
Bekisting Kolom Praktis 9.2872
Bekisting Kolom Teras 2.34
Bekisting Ring Balk Teras 1.3728
Bekisting Atap Plat Beton Teras 2.5116
DURASI MINIMUM PILIHAN 9.2872
Rabat Beton Tumbuk Lantai 2.8875
Pengecoran Kolom Praktis 0.8085
Pengecoran Kolom Teras 0.2805
Pengecoran Ring Balk Teras 0.132
Pengecoran Atap Plat Beton Teras 0.825
DURASI MINIMUM PILIHAN 2.8875
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu 4.140
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Jendela 3.240
Dinding Traslam 3.546
Pemasangan Closet Jongkok Porselen Biasa 1.500
Pemasangan Kran 0.400
DURASI MINIMUM PILIHAN 4.140
Tulangan Balok Latey 0.0938
Tulangan Kanopi 0.12768
Bekisting Balok Latey 0.9412
Bekisting Kanopi 0.4784
Plesteran Dinding Traslam 8.864
DURASI MINIMUM PILIHAN 8.864
Pas. Dinding HB 10 7.974
Dinding Roster 40x40 dan Lingkaran 0.165
Dinding Roster 12x24 0.147
Pengecoran Balok Latey 0.297
Pengecoran Kanopi 0.1155
DURASI MINIMUM PILIHAN 7.974
Rangka Langit-langit Plafon 10.479
Pemasangan Listplank 7.646
Nok Genteng Metal 3.558
DURASI MINIMUM PILIHAN 10.479
Plesteran Dinding Conblok HB 10 30.128
PemasanganTitik Nyala Lampu 0.600
DURASI MINIMUM PILIHAN 30.128
Pekerjaan Acian 15.064
Pemasangan Saklar Ganda 0.100
Pemasangan Saklar Tunggal 0.400
Pemasangan Stop Kontak 0.300
Plesteran Siar Indah Kolom 0.203
DURASI MINIMUM PILIHAN 15.064
Pemasangan Lantai Keramik 40x40 8.015
Pemasangan Lantai Keramik 20x20 KM/WC 2.009
Pemasangan Dinding Keramik 20x20 KM/WC 6.120
DURASI MINIMUM PILIHAN 8.015
Pembuatan & Pemasangan Panel Jendela 13.608
Pembuatan & Pemasangan Panel Pintu 16.425
Pemasangan Langit-Langit Tripleks 3.493
Pemasangan MCB 0.1
DURASI MINIMUM PILIHAN 16.425
Pengecetan Kayu 3.837
Pengecetan Tembok 4.047
Pengecetan Dinding Traslam Pengganti Batu Alam 0.698
Pemasangan List Kayu Profil Langit-Langit 2.890
Pemasangan Kunci Tanam Biasa 3.000
Pemasangan Engsel Pintu dan Jendela 2.100
Pemasangan Kait Angin Jendela 1.050
Pemasangan Doorholder 0.500
DURASI MINIMUM PILIHAN 4.047
Galian Tanah 1.6875
Galian Tanah Untuk Rembesan 1.1910
DURASI MINIMUM PILIHAN 1.6875
Pas. Dinding HB 15 2.400
Pipa PVC 4" Jenis AW 0.945
Pipa PVC 4" berlubang Jenis AW 0.945
DURASI MINIMUM PILIHAN 2.400
Plat Beton 0.795
Pipa GIP 1 1/2 0.8625
DURASI MINIMUM PILIHAN 0.8625
I
II
IX
III
IV
VI
XV
XVII
XII
XIII
PEKERJAAN SEPTICTANK
XVI
XIV
X
XI
V
VII
VIII
Tabel 5. Pengelompokan Pekerjaan 
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PEKERJA
TUKANG
KEPALA 
TUKANG
MANDOR
1 Pembersihan dan Perataan Lahan 21 20 0 0 1
2 Pemasangan Bowplank 22 10 10 1 1
3 Galian Tanah Pondasi 31 30 0 0 1
4 Urugan Pasir Pondasi 31 30 0 0 1
Pekerjaan Code Kelompok I 32 20 10 1 1
Pas.Podasi Batu Kali/Pecah 18 9 1
Pemasangan Pipa PVC 150mm 2 1 0
Pekerjaan Code Kelompok II 32 20 10 1 1
Urugan Tanah Pondasi 1 0 0
Urugan Tanah Lantai 3 0 0
Tulangan Sloof 2 2
Tulangan Kolom Praktis 1 1
Tulangan Kolom Teras 1 1
Bekisting Sloof 12 6
7 Pengecoran Sloof 23 18 3 1 1
Pekerjaan Code Kelompok III 29 20 7 1 1
Urugan Pasir Lantai 13 0 0
Tulangan Ring Balk Teras 2 2
Tulangan Atap Plat Beton Teras 5 5
Pekerjaan Code Kelompok IV 32 20 10 1 1
Bekisting Kolom Praktis 10 5
Bekisting Kolom Teras 4 2
Bekisting Ring Balk Teras 2 1
Bekisting Atap Plat Beton Teras 4 2
Pekerjaan Code Kelompok V 32 25 5 1 1
Rabat Beton Tumbuk Lantai 11 2
Pengecoran Kolom Praktis 6 1
Pengecoran Kolom Teras
Pengecoran Ring Balk Teras
Pengecoran Atap Plat Beton Teras 6 1
Pekerjaan Code Kelompok VI 31 11 17 2 1
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu 2 6
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Jendela 2 6
Dinding Traslam 5 2
Pemasangan Closet Jongkok Porselen Biasa
Pemasangan Kran
Pekerjaan Code Kelompok VII 31 19 10 1 1
Tulangan Balok Latey
Tulangan Kanopi
Bekisting Balok Latey
Bekisting Kanopi
Plesteran Dinding Traslam 14 7
Pekerjaan Code Kelompok VIII 16 10 4 1 1
Pas. Dinding HB 10 9 3
Dinding Roster 40x40 dan Lingkaran
Dinding Roster 12x24
Pengecoran Balok Latey
Pengecoran Kanopi
14 Pekerjaan Kuda-Kuda 16 4 10 1 1
15 Pekerjaan Konstruksi Gording 16 4 10 1 1
16 Pemasangan Atap Genteng Metal 16 9 5 1 1
Pekerjaan Code Kelompok IX 32 12 17 2 1
Rangka Langit-langit Plafon 6 9
Pemasangan Listplank 3 6
Nok Genteng Metal 3 2
Pekerjaan Code Kelompok X 31 18 10 2 1
Plesteran Dinding Conblok HB 10 18 9 1
PemasanganTitik Nyala Lampu 1 1
2 1
1
1
1 1
1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
2 1
10
9
1
1
JUM
LAH
TENAGA KERJA 
MAKSIMUM (ORANG)
NO URAIAN PEKERJAAN
1
5
6
8
2 3
17
18
1
1 1
4 2
13
12
11
1
Pengelompokan pekerjaan dimulai dengan 
mengidentifikasi setiap item pekerjan untuk 
mengetahui identitas pekerjaan yang dapat 
dilakukan bersamaan dan mendiskprisikan 
gabungan pekerjaan menjadi satu kesatuan 
dengan simbol code nomor kelompok untuk 
memudahkan pembacaan atau penulisanya. 
Identifikasi pekerjaan yang dapat dilakukan 
bersamaan berdasarkan pada hubungan logis. 
 
E. Mengidentifikasi Penggunaan Tenaga 
Kerja 
 
Tabel 6. Penggunaan Tenaga Kerja 
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Point Uraian Faktor Keterangan/Asumsi 
a 
Kondisi Fisik Lapangan 
dan Sarana Bantu 
Kondisi Fisik diasumsikan tanpa kendala, 
sarana bantu diasumsikan tersedia dan 
tidak menggagu tempat aktivitas 
b Komposisi Kelompok Kerja 
Komposisi berdasarkan pada tabel 
perbandingan Koefisien. Indeks 
produktivitas mandor tidak melebihi 
indeks pekerja atau mandor tidak lebih dari 
1 orang dan total indeks produktivitas 
mandor  keseluruhan item pekerjaan tidak 
melebihi waktu penyelesain yang telah 
dikelompokan. Untuk kepala tukang 
karena koefisienya merupakan rasio dari 
tukang maka indeks produktivitasnya tidak 
melebihi indeks produktivitas tukang 
setiap pekerjaan atau keseluruhan 
pekerjaan yang telah dikelompokan. 
c Ukuran Besar Proyek 
Ukuran Proyek dipertimbangkan 
berdasarkan besarnya volume ( Indeks 
Koefisien x Volume) dan waktu efektif 
jenis pekerjaan  
d Pengalaman Tenaga Kerja 
Tenaga Kerja diasumsikan memiliki 
keahlian yang cukup (sesuai standar). 
Khusus jenis tenaga kerja kepala tukang 
diasumsikan memiliki keahlian semua 
jenis tukang karena merupakan rasio dari 
tukang sehingga dapat mengendaliakan 
semua jenis tukang kecuali tukang listrik. 
e Kepadatan Tenaga Kerja 
Berdasarkan pengamatan lapangan, Batas 
tingkat jenuh diasumsikan 1,125 M2/Orang 
dalam Luasan Bangunan atau 32 Orang 
(36M2/32 Orang = 1,125 M2/Org). untuk 
pekerjaan yang berada pada ketinggian 
atap tingkat jenuhnya 36M2/16orang  
(1.125 X 2 =2.25). Dan jenis kontrak kerja 
yaitu unit price (tidak tetap) 
 
Pekerjaaan Code Kelompok XI 30 17 10 2 1
Pekerjaan Acian 16 8
Pekerjaan Siar Indah Kolom Teras 1 1
Pemasangan Saklar Ganda
Pemasangan Saklar Tunggal
Pemasangan Stop Kontak
Pekerjaa Code Kelompok XII 20 12 6 1 1
Pemasangan Lantai Keramik 40x40 6 3
Pemasangan Lantai Keramik 20x20 KM/WC 4 2
Pemasangan Dinding Keramik 20x20 KM/WC 2 1
Pekerjaan Code Kelompok XIII 32 9 19 3 1
Pembuatan & Pemasangan Panel Jendela 4 9
Pembuatan & Pemasangan Panel Pintu 2 6
Pemasangan Langit-Langit Tripleks 3 3
Pemasangan MCB 1 1
Pekerjaan Code Kelompok XIV 30 12 15 2 1
Pengecetan Kayu 6 1
Pengecetan Tembok 2 6
Pengecetan Traslam Pengganti Batu Alam 1 1
Pemasangan List Kayu Profil Langit-Langit 2 2
Pemasangan Kunci Tanam Biasa
Pemasangan Engsel Pintu dan Jendela
Pemasangan Kait Angin Jendela
Pemasangan Doorholder
23 Pembuatan Septicktank
Pekerjaan Code Kolompok XV 8 7 0 0 1
Galian Tanah 4 0 0
Galian Tanah Rembesan 3 0 0
24 Pasir Urug 8 7 0 0 1
25 Cor Beton Tumbuk/Lantai kerja 10 6 2 1 1
Pekerjaan Code Kelompok XVI 16 9 5 1 1
Pas. Dinding HB 15 5 2 1
Pipa PVC 4" Jenis AW 0
Pipa PVC 4" berlubang Jenis AW 0
27 Plesteran Dinding Conblok1:5 11 6 3 1 1
28 Urugan Kerikil 11 10 0 0 1
29 Pas. Ijuk 11 10 0 0 1
Pekerjaan Code Kelompok XVII 11 5 4 1 1
Plat Beton 3 3 1
Pipa GIP 1 1/2 2 1 0
31 Urgan Tanah Perataan 11 10 0 0 1
1 5
1
1
1
1
1 1
2
1
20
21
22
26
23
30
1
4 3
1
1
19
0 1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 7. Asumsi Faktor Produktivitas 
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NO 
IVENT URAIAN PEKERJAAN
DURASI 
MAKSIMUM 
(HARI)
1 Pembersihan dan Perataan Lahan 0.36
2 Pemasangan Bowplank 0.05
3 Galian Tanah Pondasi 0.21
4 Urugan Pasir Pondasi 0.01
5 Pekerjaan Code Kelompok I 0.66
6 Pekerjaan Code Kelompok II 0.69
7 Pengecoran Sloof 0.11
8 Pekerjaan Code Kelompok III 0.13
9 Pekerjaan Code Kelompok IV 0.93
10 Pekerjaan Code Kelompok V 0.24
11 Pekerjaan Code Kelompok VI 0.71
12 Pekerjaan Code Kelompok VII 0.63
13 Pekerjaan Code Kelompok VIII 0.89
14 Pekerjaan Kuda-Kuda 0.64
15 Pekerjaan Konstruksi Gording 0.76
16 Pemasangan Atap Genteng Metal 0.75
17 Pekerjaan Code Kelompok IX 1.27
18 Pekerjaan Code Kelompok X 1.67
19 Pekerjaaan Code Kelompok XI 0.94
20 Pekerjaa Code Kelompok XII 1.34
21 Pekerjaan Code Kelompok XIII 2.27
22 Pekerjaan Code Kelompok XIV 1.45
Pembuatan Septicktank
Pekerjaan Code Kolompok XV 0.40
Pasir Urug 0.005
Cor Beton Tumbuk/Lantai kerja 0.06
Pekerjaan Code Kelompok XVI 0.48
Plesteran Dinding Conblok1:5 0.50
Urugan Kerikil 0.01
Pas. Ijuk 0.04
Pekerjaan Code Kelompok XVII 0.43
Urgan Tanah Perataan 0.01
23
JUMLAH 18.65
𝐷𝑢𝑟 𝑠    𝑠 𝑚𝑢𝑚 =  𝐾𝑜   𝑠  𝑛 𝑇 𝑛 𝑔  𝐾 𝑟𝑗  𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚      𝑟𝑗  𝑛𝑇 𝑛 𝑔  𝐾 𝑟𝑗    𝑠 𝑚𝑢𝑚  
NO URAIAN PEKERJAAN VOL KOEF / TK
JENIS 
TENAGA 
KERJA
DURASI 
(HARI)
DURASI 
MAKSIMUM  
& WAKTU 
EFEKTIF
1 2 3 4 5 6=(3x4) 7
A PEKERJAAN PERSIAPAN
72 0.005 Pekerja 0.3600 0.3600
M2 0.005 Mandor 0.3600 113.40
53 0.001 Pekerja 0.0530 0.0530
M 0.001 Tukang Kayu 0.0530 16.70
0.001 Kepala Tukang 0.0530
0.0005 Mandor 0.0265
B. PEKERJAAN STRUKTUR
B.1 Pekerjaan Pondasi
Galian Tanah 8.48 0.025 Pekerja 0.2120 0.2120
M3 0.025 Mandor 0.2120 66.78
Pembersihan dan Perataan 
Lahan
Pemasangan Bowplank
   𝑡𝑢 𝐸   𝑡  =  45  𝑛 𝑡  60  𝑛 𝑡 𝑥𝐷𝑢𝑟 𝑠    𝑠 𝑚𝑢𝑚 (𝑚 𝑛 𝑡) 
F. Mengidentifikasi Durasi Maksimum 
 
Tabel 8. Hasil Durasi Maksimum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
persamaan perhitungan identifikasi durasi 
maksimum  yang digunakan setiap indeks 
produktifitas tenaga kerja adalah sebagai 
berikut: 
 
                                                                                                  ..(3) 
 
 
Contoh perhitungan table keseluruhan pekerjaan; 
 
Tabel 9. Indentifikasi Durasi Maksimum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                       ..(4) 
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G. Penjadwalan Pekerjaan 
Bar chart Penjadwalan pekerjaan terlampir, 
setelah dijadwalkan waktu yang paling 
maksimal adalah 20 Hari. 
 
KESIMPULAN 
1. Waktu yang paling lama (durasi 
minimum) atau potensi keterlambatan 
pekerjaan pembangunan perumahan tipe 
36/120 perunit adalah 265 Hari. 
2. Waktu penyelesaian pekerjaan yang paling 
maksimal (durasi maksimum) adalah 20 
Hari. 
3. Penggunaan tenaga kerja untuk 
menyelesaikan pekerjaan prumahan Villa 
Idaman Boalemo Tipe 36/120 yang telah 
diuraikan pada table penggunaan tenaga 
kerja, Jumlah penggunaan tenaga kerja 
yang paling banyak dalam kelompok 
adalah 32 orang. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Pembersihan dan Perataan Lahan 0.36 0.36
2 Pemasangan Bowplank 0.05 0.05
3 Galian Tanah Pondasi 0.21 0.21
4 Urugan Pasir Pondasi 0.01 0.01
5 Pekerjaan Code Kelompok I 0.66 0.36 0.30
6 Pekerjaan Code Kelompok II 0.69 0.69
7 Pengecoran Sloof 0.11 0.11
8 Pekerjaan Code Kelompok III 0.13 0.13
9 Pekerjaan Code Kelompok IV 0.93 0.76 0.17
10 Pekerjaan Code Kelompok V 0.24 0.24
11 Pekerjaan Code Kelompok VI 0.71 0.709
12 Pekerjaan Code Kelompok VII 0.63 0.291 0.34
13 Pekerjaan Code Kelompok VIII 0.89 0.66 0.23
14 Pekerjaan Kuda-Kuda 0.64 0.64
15 Pekerjaan Konstruksi Gording 0.76 0.14 0.63
16 Pemasangan Atap Genteng Metal 0.75 0.37 0.38
17 Pekerjaan Code Kelompok IX 1.27 0.62 0.65
18 Pekerjaan Code Kelompok X 1.67 0.35 1.00 0.33
19 Pekerjaaan Code Kelompok XI 0.94 0.67 0.27
20 Pekerjaa Code Kelompok XII 1.34 0.73 0.60
21 Pekerjaan Code Kelompok XIII 2.27 0.40 1.00 0.87
22 Pekerjaan Code Kelompok XIV 1.45 0.13 1.00 0.32
Pembuatan Septicktank
Pekerjaan Code Kolompok XV 0.40 0.40
Pasir Urug 0.00 0.00
Cor Beton Tumbuk/Lantai kerja 0.06 0.06
Pekerjaan Code Kelompok XVI 0.48 0.23 0.25
Plesteran Dinding Conblok 1:5 0.50 0.50
Urugan Kerikil 0.01 0.01
Pas. Ijuk 0.04 0.04
Pekerjaan Code Kelompok XVII 0.43 0.19 0.24
Urgan Tanah Perataan 0.01 0.01
18.65 1.00 0.99 1.00 0.41 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25JUMLAH DURASI (HARI)
23
NO PEKERJAAN DURASI
HARI (7 JAM WAKTU KERJA) ;  ( 08.00 S/D 12.00   NEXT  14.00 S/D 17.00)
Lampiran Hasil dan Pembahasan,      Bar Chart Penjadwalan Pekerjaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam uraian gambar bar chart terdapat pekerjaan yang jumlah durasinya  kurang dari 1 hari yaitu pada hari ke – 4 dan hari ke – 20, sebab pada hari ke – 4  melakukan 
pekerjaan pengecoran beton kolom (pekerjaan code kelompok V). Merujuk pada spesifikasi umum (Departemen PU, 2010) waktu pembongkaran acuan atau bekisting 
paling sedikit 9 jam, sehingga hari ke – 4 waktu kerja hanya 0,41 hari (170 menit). Untuk Hari ke – 20 adalah hari terakhir menyelesaikan pekerjaan yang hanya 
membutuhkan durasi 0,25 Hari (106 Menit). Hari ke – 2 hanya 0,99 karena jika dilanjutkan pengecoran sloof dengan sisa waktu 0,01maka pekerjaan pengecoran akan 
terputus. 
